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６．新国立美術展示施設（ナショナル・ギャラリー）（仮称）の開設に向けた準備に

ついて

【新国立美術展示施設（ナショナル・ギャラリー）（仮称）】

中期計画

文化庁が平成１８年を目途に開設を予定している新国立美術展示施設（ナショナル・ギャラリー）（仮称）につ

いて、文化庁と連携・協力し、その円滑な開設に向けた体制整備、展示事業等の準備を推進する。

○実　　績

１．これまでの組織（設立準備室の設置，定員）

平成１４年１０月　設立準備室調査官（１名）を措置（執務場所：文化庁内設立準備室）

２．文化庁が実施する次の委員会に協力した。

（１）管理運営専門委員会

　　　第15回　平成１４年１０月１５日　運営体制等について検討
　　　第16回　平成１４年１１月１８日　設置形態の在り方等について検討
（２）施設整備専門委員会

　　　第10回　平成１５年　２月２０日　施設整備計画について検討
（３）調査・検討ＷＧ

  第24回　平成１４年１１月１４日　設計内容に関する詳細検討
　第25回　平成１５年　１月２１日　設計内容に関する詳細検討
（４）名称選考委員会

　　第１回　平成１５年２月２０日　名称の選考

３．設立準備室等

　○平成１５年度は、主幹，学芸５名，事務１名を予算措置出来た。今後、準備業務に伴い定員を拡充する。

　○平成１５年４月１日より設立準備室を設置し、具体的な諸準備を行う。

４．今後の取り組み（国立美術館内に準備室を設置，定員等）

　平成１５年　４月　　国立美術館内に設立準備室を設置，７名増員

　平成１５年度　　　　正式名称の決定（文化庁）

　平成１８年　４月　　機関設置予定

　平成１８年　秋頃　　開館予定

○自己点検評価

文化庁と協力して、設立準備を進められたと考えている。


